



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

## คำนำ

รายงานการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่ฉบับนี้ทำขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561) ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาใช้ในการกำหนดแผนและนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับการตอบสนองมากที่สุดในปีงบประมาณถัดไป

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลโครงการฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามสมควร ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อเสนอแนะประการใด คณะผู้จัดทำยินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

## บทที่ 1

### บทนำ

#### ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในปีที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่ จึงรายงานผลการติดตามและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

#### 1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่ คือ

##### วิสัยทัศน์ (Vision)

“โครงสร้างพื้นฐานพร้อมมูล เกื้อกูลการศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พลิกฟื้นอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระเบิดเรื่องสุขภาพ เป็นตำบลแห่งผลไม้ ไปมาสะดวก ชุมชนน่าอยู่ ราษฎรสุขสบายจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น พื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ท่ามกลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสดีในหมู่ประชา นำพาไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข”

##### พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนารฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่นๆ ของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดความเป็นเครือข่าย
- พื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

#### (2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่

##### (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง
- แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนาด้านการจัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ
- แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา
- แนวทางการพัฒนาทางการสาธารณสุข

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
- แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย
- แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว

- แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
- แนวทางการพัฒนาพาณิชยกรรม
- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศน์

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

### 2.3 เป้าประสงค์

1. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้าน การศึกษา และสาธารณสุข

3. ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลจาก ยาเสพติดและอาชญากรรม

4. ส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ ชุมชนมีรายได้จากการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

5. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

6. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 2.4 ตัวชี้วัด

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานงานทาง

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

3. คริวเรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

4. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

5. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน

6. ปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ และอาชญากรรมลดลง

7. เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกเดือน นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

8. บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

และเหมาะสม

## 2.5 ค่าเป้าหมาย

1. เส้นทางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำ มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงหมู่บ้านเพิ่มขึ้น

2. คริวเรือมีระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการศึกษา และสาธารณสุข

4. ประชาชนมีสวัสดิการคุ้มครองและมีสุขภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากการมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ ส่งเสริมอาชีพ

5. ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ห่างไกลจากยาเสพติด

6. ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น

7. บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ

และเหมาะสม

8. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มากขึ้น

9. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

10. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีได้รับการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ รักษาให้ยั่งยืนสืบไป

## 2.6 กลยุทธ์

1. พัฒนา ส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวก ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
2. พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุข ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน
7. พัฒนาและส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์ รักษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
8. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

## 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่ มีจุดเด่นในเขตพื้นที่ ดังนี้

จากการวิเคราะห์ศักยภาพที่เป็นจุดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่ จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้

1. เป็นแหล่งผลิตผลไม้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านชุมชนให้กับนักศึกษาเพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## บทที่ 2

### กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

#### 2.1 แนวทางการติดตาม (monitoring)

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ (cost – effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

- การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ
- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา
- การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการ

เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

#### 2.2 แนวทางการประเมินผล (Evaluation)

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ หรือไม่ อย่างไร

การประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

### 2.3 วิธีการติดตามและประเมินผล

- 2.3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
- 2.3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 (รายไตรมาส)
- 2.3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

### 2.4 ประเภทของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการที่ระบบติดตามนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในโครงการ ซึ่งถือว่าการประเมินการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ และเป็น การควบคุมผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการดำเนินงานที่ตั้งไว้รวมไปถึงการพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

2.4.2 การติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลกลับในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการ โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการสู่ผู้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและงบประมาณของกลไกการดำเนินงาน คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้ การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

### 2.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.5.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้

(1) กำหนดประเด็นในการติดตาม การดำเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้จ่ายดำเนินการ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ใช้ติดตาม โดยปกติการศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมี ความ



แตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียด ความซับซ้อน เวลาและงบประมาณที่ผู้บริหารใช้ โครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการได้รับการติดตามประเด็นในการติดตาม หรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

- การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ
- การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

(2) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการและการติดตามโครงการต่าง ๆ หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

(3) กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยที่หน่วยติดตามประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตามก่อนที่จะสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา และกำหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผล นับตั้งแต่การวางแผนการติดตามประเมินผลจนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม

2.5.2 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามต้องออกไปเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามในขั้นต่อไป ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามและประเมินผลควรกำหนดสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

(2) ติดตามเก็บข้อมูล จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (2.1)

(3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รับรวบรวมมา แล้วนำมาวิเคราะห์ในรูปของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน

2.5.3 ขั้นตอนหลังการติดตาม หลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารโครงการ โดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ในระบบติดตามหนึ่ง ๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง 3 ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ จำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นต้น

ก. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) สามารถจัดทำออกมาในลักษณะรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก 2 ประเภท ต่อไป

ข. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงการดำเนินโครงการเน้นรายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลัก ๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

ค. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสิ้น ๆ ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบงบประมาณ ผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีการเผยแพร่รายงานติดตามในวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ และเน้นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามรูปแบบที่ใช้รายงานติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป อาจสรุปผลการติดตามในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น การแจกหนังสือเล่มเล็ก ๆ การติดประกาศให้ทราบ หรือการพบปะพูดคุยกับประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น

### บทที่ 3

#### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	/	
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
3. มีการจัดประชุมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดตั้งทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์	/	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

สรุป : จากการติดตามและประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด 19 ข้อ มีการดำเนินงานและจัดทำตามแผนงานครบถ้วน กระบวนการ

แบบที่ 2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาที่ ~~ต้อง~~ <sup>ต้อง</sup> ถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางคนที	ปีที่ 1 (พ.ศ. 2561)		ปีที่ 2 (พ.ศ. 2562)		ปีที่ 3 (พ.ศ. 2563)		ปีที่ 4 (พ.ศ. 2564)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	26	10,704,000	19	6,660,000	15	6,750,000	23	9,782,000
2. การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	25	8,222,500	25	8,222,500	25	8,222,500	25	8,222,500
3. การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	14	357,000	14	357,000	14	357,000	14	357,000
4. การพัฒนาด้าน การวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และ การท่องเที่ยว	12	618,000	12	618,000	12	618,000	12	618,000
5. การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	17	3,330,000	17	3,330,000	17	3,330,000	17	3,330,000
6. การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	330,000	5	330,000	5	330,000	5	330,000
รวม	99	26,774,500	92	25,730,500	88	22,820,500	96	25,852,500

ส่วนที่ 2 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนโครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ พ.ศ. 2561	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	83	22.13	4	1.06	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	100	26.66	11	2.93	9	2.40	
3	การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	56	14.93	10	2.66	2	0.53	
4	การพัฒนาด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	48	12.80	1	0.26	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	68	18.13	5	1.33	3	0.80	
6	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20	5.33	5	1.33	2	0.53	
	รวม	375	100.00	36	9.60	16	4.26	

13

**รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561  
อบต.บางคนที**

อบต.บางคนที	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การดำเนินงาน
<b>การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>		
1. ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 4 ต.ยายแพง (บ้านป่า	430,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 ต.บางคนที (ต่อ	430,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคนที	430,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ต.ยายแพง (บ้านป่า	430,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	200,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<b>การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>		
6. โครงการต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบาย ของ	5,628,900.00	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	1,119,200.00	ดำเนินการแล้ว
9. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	ดำเนินการแล้ว
10. โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	65,000.00	ดำเนินการแล้ว
11. สนับสนุนอาหารกลางวันอาหารเสริม (นม) และน้ำ	254,061.00	ดำเนินการแล้ว
12. โครงการขอรับงบประมาณ สนับสนุนครูจ้างสอน	133,392.00	ดำเนินการแล้ว
13. โครงการสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	40,000.00	ดำเนินการแล้ว
14. อุดหนุนงบประมาณ ด้านการศึกษาให้แก่หน่วยงาน	260,000.00	ดำเนินการแล้ว
15. โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	70,000.00	ดำเนินการแล้ว
16. โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	97,500.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<b>การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>		
17. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18. จัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	15,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	100,000.00	ดำเนินการแล้ว
21. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษ	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22. โครงการกีฬาต้าน ยาเสพติด	40,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23. อบรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องยาเสพติด	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24. โครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัย	50,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
25. โครงการรณรงค์และ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง	30,000.00	ดำเนินการแล้ว
26. โครงการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<b>การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว</b>		
27. โครงการกำหนดถนนหัวตา(เพาะเลี้ยงแตนเบียน บา	50,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<b>การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</b>		
28. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน	60,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29. จัดทำหรือพัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ หรือภาษีฝั	180,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30. จัดเก็บขยะมูลฝอย	660,000.00	ดำเนินการแล้ว
31. อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน	220,000.00	ดำเนินการแล้ว
32. โครงการจัดซื้อ ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษา	203,200.00	ดำเนินการแล้ว
<b>การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>		
33. สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	130,000.00	ดำเนินการแล้ว
34. สนับสนุนกิจกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และ	100,000.00	ดำเนินการแล้ว
36. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37. โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา	100,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>11,780,253.00</b>	

ข้อมูลอ้างอิงจากระบบ e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564)




สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. เพศ

เพศ	จำนวน/คน
ชาย	114
หญิง	136



2. อายุ


ช่วงอายุ	ต่ำกว่า 20 ปี	20-30 ปี	31-40	41-50	51-60	มากกว่า 60
จำนวน/คน	10	28	42	50	64	56



จำนวน/คน  
 ■ ต่ำกว่า 20 ปี ■ 20-30 ปี ■ 31-40 ■ 41-50 ■ 51-60 ■ มากกว่า 60


### 3. การศึกษา

ระดับการศึกษา	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	อนุปริญญา	ปริญญาตรี	สูงกว่าป.ตรี	อื่น ๆ
จำนวน/คน	64	86	20	52	10	18



### 4 อาชีพ

อาชีพ	รับราชการ	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	รับจ้าง	นักเรียน	เกษตรกร	อื่น ๆ
จำนวน/คน	22	22	52	52	14	80	8




\* จากจำนวนผู้ประเมิน จำนวน 250 คน

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ประเด็น	คะแนน										รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละของ	
		10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00			0
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	300.00	936.00	608.00	168.00	96.00	-	-	-	-	-	-	2,108.00	84.32
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	180.00	792.00	576.00	266.00	156.00	40.00						2,010.00	80.40
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	280.00	342.00	688.00	196.00	216.00	170.00						1,892.00	75.68
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	220.00	684.00	592.00	182.00	168.00	120.00						1,966.00	78.64
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	320.00	576.00	608.00	224.00	132.00	120.00						1,980.00	79.20
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	200.00	558.00	592.00	112.00	216.00	210.00						1,888.00	75.52
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำสู่การแก้ไข้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	320.00	576.00	528.00	280.00	252.00	50.00						2,006.00	80.24
8	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	220.00	504.00	544.00	294.00	288.00	70.00						1,920.00	76.80
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	580.00	540.00	480.00	196.00	192.00	40.00						2,028.00	81.12

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน




สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	ประเด็น	คะแนน										รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละของ	
		10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00			0
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	420.00	828.00	512.00	154.00	156.00	20.00	-	-	-	-	-	2,090.00	83.60
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	520.00	702.00	496.00	210.00	132.00	30.00						2,090.00	83.60
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	320.00	774.00	544.00	238.00	168.00	10.00						2,054.00	82.16
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	340.00	702.00	576.00	168.00	204.00	40.00						2,030.00	81.20
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	420.00	288.00	416.00	308.00	252.00	190.00						1,874.00	74.96
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	400.00	720.00	576.00	196.00	144.00	30.00						2,066.00	82.64
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	320.00	558.00	464.00	294.00	204.00	110.00						1,950.00	78.00
8	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	360.00	792.00	608.00	182.00	84.00	50.00						2,076.00	83.04
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	280.00	846.00	624.00	196.00	132.00	-						2,078.00	83.12


สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย  
 สรุปคะแนนพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม

ที่	ประเด็น	คะแนน										รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
		10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00			0
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	240.00	594.00	656.00	196.00	156.00	120.00	-	-	-	-	-	1,962.00	78.48
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	400.00	792.00	544.00	182.00	132.00	30.00						2,080.00	83.20
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	100.00	702.00	496.00	238.00	192.00	170.00						1,898.00	75.92
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	220.00	756.00	576.00	154.00	144.00	130.00						1,980.00	79.20
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	240.00	738.00	528.00	224.00	168.00	90.00						1,988.00	79.52
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	100.00	666.00	464.00	266.00	204.00	180.00						1,880.00	75.20
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	420.00	684.00	560.00	168.00	180.00	40.00						2,052.00	82.08
8	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	380.00	810.00	592.00	196.00	96.00	20.00						2,094.00	83.76
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	360.00	828.00	656.00	182.00	84.00	-						2,110.00	84.40

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย






ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการค้าการลงทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการค้าการลงทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม

ที่	ประเด็น	คะแนน										รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละของ	
		10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00			0
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	300.00	738.00	608.00	224.00	132.00	40.00	-	-	-	-	-	2,042.00	81.68
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	480.00	684.00	592.00	140.00	156.00	30.00						2,082.00	83.28
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	120.00	810.00	640.00	196.00	216.00	20.00						2,002.00	80.08
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	140.00	828.00	656.00	168.00	180.00	40.00						2,012.00	80.48
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	80.00	792.00	608.00	252.00	168.00	70.00						1,970.00	78.80
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	260.00	360.00	624.00	238.00	240.00	160.00						1,882.00	75.28
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำสู่การแก้ไขปัญหของประชาชนในท้องถิ่น	480.00	828.00	672.00	112.00	36.00	20.00						2,148.00	85.92
8	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	440.00	846.00	624.00	182.00	48.00	-						2,140.00	85.60
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	480.00	864.00	512.00	266.00	24.00	-						2,146.00	85.84


สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม

ที่	ประเด็น	คะแนน										รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละ		
		10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00			0	
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	620.00	702.00	528.00	154.00	84.00	40.00							2,128.00	85.12
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	400.00	756.00	560.00	182.00	108.00	60.00							2,066.00	82.64
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	380.00	684.00	624.00	112.00	144.00	90.00							2,034.00	81.36
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	320.00	810.00	544.00	224.00	132.00	30.00							2,060.00	82.40
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	380.00	612.00	512.00	280.00	216.00	120.00							2,120.00	84.80
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	240.00	666.00	544.00	238.00	192.00	90.00							1,970.00	78.80
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	560.00	702.00	608.00	126.00	84.00	40.00							2,120.00	84.80
8	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	660.00	792.00	528.00	98.00	72.00	20.00							2,170.00	86.80
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	740.00	702.00	608.00	84.00	36.00	20.00							2,190.00	87.60


สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ประเด็น	คะแนน										รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละ		
		10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00			0	
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	500.00	702.00	592.00	112.00	108.00	70.00							2,084.00	83.36
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	400.00	774.00	512.00	196.00	96.00	80.00							2,058.00	82.32
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม	320.00	756.00	560.00	126.00	144.00	110.00							2,016.00	80.64
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	160.00	702.00	528.00	238.00	216.00	100.00							1,944.00	77.76
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	200.00	612.00	576.00	182.00	264.00	90.00							1,924.00	76.96
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	200.00	684.00	592.00	196.00	204.00	20.00							1,896.00	75.84
7	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม นำสู่การแก้ไข ปัญหาของประชาชนไม่ท้องถิ่น	420.00	774.00	640.00	140.00	108.00	30.00							2,112.00	84.48
8	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	540.00	864.00	576.00	98.00	48.00	30.00							2,156.00	86.24
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	480.00	846.00	656.00	126.00	48.00	-							2,156.00	86.24


สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น



สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนเฝ้าภาพรวม

ที่	ประเด็น	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการ ชุมชน/สังคม และ รักษาความสงบ เรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ วางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์ยกรรมและ การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2,108.00	2,090.00	1,962.00	2,042.00	2,128.00	2,084.00
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	2,010.00	2,090.00	2,080.00	2,082.00	2,066.00	2,058.00
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	1,892.00	2,054.00	1,898.00	2,002.00	2,034.00	2,016.00
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	1,966.00	2,030.00	1,980.00	2,012.00	2,060.00	1,944.00
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	1,980.00	1,874.00	1,988.00	1,970.00	2,120.00	1,924.00
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1,888.00	2,066.00	1,880.00	1,882.00	1,970.00	1,896.00
7	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม นำสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	2,006.00	1,950.00	2,052.00	2,148.00	2,120.00	2,112.00
8	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	1,920.00	2,076.00	2,094.00	2,140.00	2,170.00	2,156.00
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	2,028.00	2,078.00	2,110.00	2,146.00	2,190.00	2,156.00
	รวมคะแนน	17,798.00	18,308.00	18,044.00	18,424.00	18,858.00	18,346.00
	คิดเป็นร้อยละ	71.19	73.23	72.18	73.70	75.43	73.38

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีในภาพรวม  
 แยกตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละของความเห็นชอบ)



- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น